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Fase 1

Opruim weekenden
Bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om bergingen 
te ontdoen van overbodige spullen. Daarvoor stonden 
op de dagen twee afvalcontainers ter beschikking. 
Tevens stond er een vrachtwagen van Schroeder 
kringloop met daarbij twee medewerkers om de 
spullen die konden worden hergebruikt in de 
kringloopwinkels aan te nemen.

Resultaat
Minder gevulde bergingen en tevens inventarisatie 
gemaakt van de inhoud van een deel de bergingen om 
daarmee een inschatting te maken voor fase 2
Dagen zijn goed benut en de actie werd positief 
ervaren.



Fase 2

Project in het kort

• 138 bergingen
• Projectperiode juli tot september 2026
• Per dag worden er 8 bergingen geïsoleerd 

door aannemer
• Startdatum leegruimen 22 juli
• Startdatum aannemer 27 juli
• Einddatum 28 augustus



Fase 2

Wat gaat er gebeuren

1. Voorbereiden en informeren
2. Tijdelijk verplaatsen van de inhoud
3. Inhoud tijdelijk opgeslagen tijdens de 

werkzaamheden in containers
4. Uitvoering isolatiewerkzaamheden
5. Terugplaatsen en opleveren
6. Centrale communicatie en begeleiding



Fase 2

Wat betekent dit voor bewoners?

• U ontvangt informatie en een planning
• U hoeft de berging niet zelf te verhuizen
• Waardevolle en persoonlijke spullen haalt u 

wel vooraf weg
• Wij verzorgen de logistiek en coördinatie met 

gebruik van afsluitbare opslagcontainers
• Terugplaatsing inhoud berging na afronding 

isolatiewerkzaamheden



Fase 2

Begeleiding tijdens het proces

• Centrale projectbegeleider (aanspreekpunt)
• Sleutelbeheer en planning door projectleider
• Directe afstemming tussen aannemer, 

huismeester, verhuizers en bewoners
• Aansturing verhuisteam voor uitruimen en 

terugplaatsen



Fase 2

Aandachtspunten

• Uw materialen uit de berging zijn niet 
toegankelijk tijdens opslag in containers

• Verhuizing vindt zorgvuldig plaats, 
aansprakelijkheid is uitgesloten

• Vaste kasten mogen blijven staan
• Melding wanneer uw berging weer 

beschikbaar is



Fase 2

Doelstelling en resultaat

• Minimale overlast voor bewoners
• Efficiënte uitvoering door aannemer zonder 

vertraging
• Professionele begeleiding van begin tot eind
• Goed geïsoleerde bergingen



Fase 2

Ruimte voor vragen en antwoorden



Bedankt
voor uw 

aandacht
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