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Opening Welkom Steeds Advies & terugblik

Proefwoning & Planning Aannemer Pasman

Toezichthouder PBS Vastgoed BV

Wat kunnen de bewoners verwachten
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Proces Verduurzamen

Procesmanagement

Maatwerk Energieadvies Voorlopig ontwerp & .
technische onderbouwing Definitief ontwerp
& financiering

Uitvoering

Toezichthouding

Bouwmanagement

] [ ]
Informatieavond / ALV Informatieavond / ALV Besluitvormende ALV Oplevering
Besluit definitief ontwerp

Aanvraag subsidie en financiering
Opdracht aannemer

Eigenaren informen en
enthousiastmeren
Keuze voorkeurspakket(ten)

Definitieve
pakketkeuze
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Proces Definitief Ontwerp en Financiering

Projectteam
Aanbesteding, subsidies en financiering
VVE bestuur of
Duurzaamheidscommissie

Steeds Architect | ' Glﬁ N at sl aal
: P Warmtefonds

Aannemer(s)

1 verbeterpakket (projectplan)

¢ Offerte aannemer (s)

¢ Omgevingsvergunning

s Vrijstelling Flora & Fauna

s Toekenning Subsidie

* Draagvlak - bewonersboekje

* Netto maandlasten op breukdeel
* Aanbod NWF - VVE lening

Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
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verbeterde ventilatie
dmv vraaggstuurd
improved ventilation
demand-controlled

Projectplan

Pakket Verbetermaatregelen

zonnepanelen voor
algemeen verbruik
solar pancls for general

powrer consumption

verniewde dak-

Kozijnvervanging met triple glas e
Na-Isoleren vlioer S

Na-Isoleren dak

PV panelen collectief verbruik
Optimalisatie ventilatie CO* gestuurd
Waterzijdig inregelen CV/ radiatoren

kunststof kozijnen
met triple glas

triple glazing
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Welke stappen gaan we in de
komende periode zetten

Steeds vraagt (extra) Rijks subsidie voor procesbegeleiding aan
Steeds vraagt (extra) Gemeente subsidie aan voor coulance op
isolatiemaatregelen VvE's

De warme opnames worden uitgevoerd (Aannemer vertelt hier meer
over)

De planning wordt vanavond toegelicht (door de aannemer)

PBS is gecontracteerd als directievoerder en toezichthouder (Marcel
Robart vertelt hier meer over)

Wat kunt u als bewoner verwachten tijdens de bouw
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Aanvullende aandachtspunten

Eerst een goede oplevering van de proefwoning: Dit is een belangrijke
stap voordat we richting de leden gaan.

Het aantreffen van asbest heeft voor enige vertraging gezorgd. We
hebben verschillende scenario’s onderzocht en nemen u mee in de
gemaakte keuzes.

De financiering is inmiddels rond: Mocht het budget ontoereikend zijn
dan is extra lenen een optie. Wij gaan er echter uit dat dit niet nodig zal
zijn.

De verdeling van de maandlasten per breukdeel wordt nog aangepast.
Voor garages en parkeerplaatsen geldt namelijk een lagere bijdrage aan
de lening, waardoor de uiteindelijke lastenverdeling iets verschilt van de
huidige opzet. Wij zullen de bewoners hierover tijdig informeren door
middel van een aanvullend blad bij het eigenaarsboekje.
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Planning Aannemer Pasman

Wat kunnen de bewoners verwachten

PASMAN /.
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Toezichthouder PBS Vastgoed BV
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